

**План мероприятий по обеспечению введения и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в БМАОУ СОШ №1**

**Цель:** управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

**Задачи:**

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ. обмен опытом между коллегами.
6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.
7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО. ООП и СОО.

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
<b>1. Организационно-управленческая деятельность</b>				
1.1.	Подготовка приказов об организации работы по введению обновленного ФГОС СОО в	февраль 2023 года	Администрация БМАОУ СОШ №1	приказы БМАОУ СОШ №1
1.2.	Обеспечение функционирования организационной схемы по введению ФГОС СОО	в течение всего периода	Администрация БМАОУ СОШ №1	обеспечено функционирование вертикали управления
1.3.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	февраль 2023 года	Администрация БМАОУ СОШ №1	приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО
1.4.	Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО	февраль 2023 года	Администрация БМАОУ СОШ №1	система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО

1.5.	Организация участия педагогов БМАОУ СОШ №1 во всероссийских и региональных мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	Администрация БМАОУ СОШ №1	своевременная коррекция действий управленческих команд
1.6.	Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	Администрация БМАОУ СОШ №1	обеспечен промежуточный контроль
1.7.	Рассмотрение на заседаниях школьных методических объединений вопросов введения обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	методический совет школы. Администрация БМАОУ СОШ №1	протоколы заседания ШМО
1.8.	Организация участия учителя ОБЖ во всероссийских и региональных мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	методический совет школы. Администрация БМАОУ СОШ №1	взаимодействие школьной методической службы с отдельными педагогами

### II. Организационно-информационная работа

2.1.	Проведение совещаний по вопросам содержания образования, ведения обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	в течение всего периода	Администрация БМАОУ СОШ №1	определение путей и способов преодоления затруднений при введении ФГОС СОО
2.2.	Информационно-методическое сопровождение по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	методический совет школы. Администрация БМАОУ СОШ №1	размещение информации на сайте БМАОУ СОШ №1
2.3.	Организация и проведение совещаний, педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	Администрация БМАОУ СОШ №1	выявление затруднений во введении ФГОС СОО. определение путей их преодоления

### III. Учебно-методическая работа

3.1.	Организация повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	Администрация БМАОУ СОШ №1	повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО
3.2.	Организация проведения открытых уроков, учебных занятий, мастер-классов по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО в рамках заседаний ШМО	в течение всего периода	методический совет школы. Администрация БМАОУ СОШ №1	диссеминация эффективных технологий и форм проведения учебных занятий в БМАОУ СОШ №1

### IV. Научно-методическое сопровождение

4.1.	Психологическое сопровождение внедрения ФГОС СОО	в течение всего периода	Педагог-психолог	повышение методических компетенций учи гелей
4.2.	Выявление и распространение эффективных педагогических практик по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	методический совет школы. Администрация БМАОУ СОШ №1	создание банка эффективных педагогических практик
<b>V. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленного ФГОС СОО</b>				
5.1.	Проведение мониторинга готовности БМАОУ СОШ №1 к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС СОО	ежеквартально	Администрация БМАОУ СОШ №1	мониторинг, анализ результатов
5.2.	Организация самодиагностики БМАОУ СОШ №1 по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО	март-апрель 2023 года	Администрация БМАОУ СОШ №1	анализ результатов самодиагностики ОУ
5.3.	Проведение мониторинга результатов реализации ООП	в течение всего периода	Администрация БМАОУ СОШ №1	анализ результатов мониторинга
<b>VI. Аналитико-прогностическая работа</b>				
6.1.	Анализ результатов ЕГЭ (2023, 2024) по образовательным областям в условиях введения обновленного ФГОС СОО	сентябрь 2023 года. сентябрь 2024 года.	методический совет школы. Администрация БМАОУ СОШ №1	аналитические материалы по результатам ЕГЭ
<b>VII. Консультационно-методическая работа</b>				
7.1.	Методическое консультирование педагогических работников по вопросам проектирования предметных, метапредметных и личностных результатов на основе примерной рабочей программы по учебным предметам	в течение всего периода	методический совет школы. Администрация БМАОУ СОШ №1	повышение методических компетенций учителей